

继光村十三组通组道路项目实施方案

为改善我村区域道路基础设施条件，加大乡村振兴建设步伐，提升人居环境和群众生活幸福指数，特制定以下实施方案：

一、项目实施必要性

继光村十三组位于村北边，紧邻武侯镇关山梁村，多年来因道路不通，导致居民生产、生活、出行受到限制，极大影响群众正常生活，存在诸多安全隐患，严重制约居民经济发展，急需硬化道路确保群众生产、生活。

二、项目实施内容

继光村十三组通组道路，道路总体自南向北，全长 0.418 公里，路基宽度 4.0 米，路面宽度 3.5 米，厚 0.18 米，水泥混凝土路面。

三、项目实施及管理情况

1、项目名称：继光村十三组通组道路

2、项目总负责人：继光村党总支书记席全山

3、项目实施单位：继光村股份经济合作社

4、项目总投资及资金来源：计划投入总资金 27.83 万元，其中省补资金 25.18 万元，建安工程费 24.03 万元，设计费用 0.55 万元，施工图设计由县交通运输局统一设计，剩余资金由继光村自筹。

5、开工时间、竣工时间：拟建设工期 30 天，2025 年 4 月 20 日开工—2025 年 5 月 20 日完成建设路段。

五、项目组织管理

为加强领导，成立由村党支部书记任组长的项目建设领导小组，领导小组下设项目建设质量监督小组、财务组和项目工程实施组，明确职责，分工合作。

六、保障措施

为保障该项目的顺利实施，项目实施领导小组在项目实施的过程中，要及时化解矛盾，保证不发生矛盾纠纷，要严把工程质量关，资金使用关，全力支持和服务项目建设，并接受群众监督。

七、项目资金管理

在项目资金的管理使用上，坚持公平、公正、公开的原则，不挪用不挤占。资金设立专账专户，由专人负责管理，并在项目实施后向群众公开、公布资金使用情况，接受群众监督，任何人不得以任何理由挪用项目资金。

八、项目经济社会效益

该项目的实施，将极大改善沿线群众生产、生活、出行条件，保障群众出行安全，群众收入将不断提高，受益群众45户，其中脱贫户7户，将进一步完善我村通村联网道路，助力乡村振兴。

九、项目资产运行管护

该项目属于村集体资产，实施完工审计过后，所形成的全部资产划归继光村所有，并严格按照农村公路养护管理办法，安排专人进行日常养护。